

Экологический менеджмент и аудит в туризме и природоохранной деятельности

лекция 12

И.И. Счастливая, 2016

План Управления как механизм реализации стратегии управления особо охраняемыми природными территориями

Вопросы

1. План Управления (ПУ) как эффективный механизм реализации стратегии управления особо охраняемыми природными территориями
2. Этапы планирования Плана Управления
3. Основные части Плана Управления
4. Характеристика констатирующей части Плана Управления

Этапы разработки ПУ

Последовательность действий при разработке ПУ

Этап планирования	Действия, необходимые для выполнения	Субъект
Предварительный	Принятие решения	Заказчик
	Разработка ТЗ	Заказчик
	Выбор исполнителя	Заказчик
	Формирование ядра группы разработчиков	Исполнитель
	Разработка плана мероприятий по составлению ПУ	Исполнитель
Начальный	Определение источников информации	Разработчик
	Сбор информации, определение пробелов	Разработчик
	Составление списка «акционеров»	Разработчик
	Поиск и привлечение экспертов, в т.ч. из «акционеров»	Исполнитель Разработчик
	Формирование расширенного состава группы разработчиков	Исполнитель Разработчик
	Проведение рабочего совещания группы разработчиков, доработка плана мероприятий	Исполнитель
Основной	Заполнение информационных пробелов	Разработчик
	Разработка констатирующей части ПУ	Разработчик
	Проведение установочного семинара	Заказчик, Исполнитель «акционеры»
	Оценка значимости	Разработчик
	Формирование главной цели/долгосрочного видения; Долгосрочных целей	Разработчик
	Оценка ограничений/угроз	Разработчик
	Разработка директивной части ПУ	Разработчик
Заключительный	Презентация проекта ПУ	Заказчик, Исполнитель Разработчик «акционеры»
	Размещение ПУ для публичного обсуждения	Заказчик
	Сбор и анализ информации «обратной связи»	Разработчик
	Доработка ПУ с учётом результатов семинара-презентации и публичного обсуждения	Разработчик
	Согласование ПУ	Заказчик, «акционеры»
Послепроектный	Утверждение ПУ	Заказчик
	Реализация ПУ	ГПУ

Взаимосвязь основных элементов ПУ



